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Správa o realizácii Akčného plánu okresu Veľký Krtíš 

 k 2. októbru 2017 

 

I. Základné informácie 

Dátum schválenia AP vládou 7. september 2016 

Cieľ AP podporiť vznik 822 pracovných miest do roku 2020 

Predpokladaný rozpočet spolu 75 mil. eur, z toho EŠIF 34,6 mil. eur, štátny 

rozpočet a samosprávy 13,9 mil. eur a súkromné zdroje 

26,5 mil. eur 

Regionálny príspevok 2016-2020 3 330 tisíc eur 

Podporené pracovné miesta 548 

 

II. Priority 2016-2017  

Založenie centra manažmentu regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš – splnené 

Koordinácia činnosti s MAS/RRA - nesplnené 

Posilnenie kapacity Okresného úradu – splnené od 1.8.2017, v plnení od 2.10.2017 

Podpora podnikania v pôdohospodárstve a nadväzujúcich odvetviach – podpora mladých 

farmárov – nesplnené, vytvorenie a propagácia regionálnej značky vín, informačného 

strediska – nesplnené, vytvorenie včelárskeho podporného výrobného a odbytového 

združenia - spracovávané 

Podpora minimálne 6 podnikateľských projektov v priemysle, službách, kreatívnom 

priemysle, stavebníctve a odpadovom hospodárstve vrátane inovácie a zavádzania 

nových produktov a technológií, výskumu a vývoja a podpora ich vstupu na nové trhy, 

vývoj nových obchodných modelov - nesplnené 

Podpora udržateľného cestovného ruchu - vypracovanie stratégie rozvoja cestovného ruchu 

okresu Veľký Krtíš – nesplnené; podpora lokálneho vinného, vidieckeho  a agroturizmu – 

nesplnené 

Podpora minimálne 6 pilotných projektov zameraných na podporu lokálnej zamestnanosti 

v  meste Modrý Kameň a v obciach Slovenské Ďarmoty, Dačov Lom, Ipeľské 

Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom a Horné Plachtince - nesplnené 

Realizácia NP Cesta na trh práce – v plnení  

Podpora 3 regionálnych centier vzdelávania / COVP a ďalších vzdelávacích aktivít (Spojená 

škola Modrý Kameň, Stredná odborná škola Želovce, Stredná odborná škola Veľký Krtíš, 

Gymnázium A. H. Škultétyho Veľký Krtíš) – splnené (podané ŽoNFP cez IROP) 

http://www.nro.vlada.gov.sk/


 

 
Telefón                        E-mail                                                    Internet                                 Kontakt Centrum 

+421 2 20925 887       jana.kolesarova@vlada.gov.sk              www.nro.vlada.gov.sk         lacoh@po.psg.sk 2 

Zriadenie min. 3 tréningových centier - nesplnené 

Podpora inkluzívneho predprimárneho a primárneho vzdelávania (ZŠ v obciach Čebovce, 

Čalomija, Vinnica) – spracováva sa 

Podpora aktivít zameraných na diagnostiku a rediagnostiku – nesplnené 

Zvýšenie kapacity služieb so sociálnym zameraním, Komunitné centrum menšín - 

spracováva sa 

Digitalizácia verejnej správy vo okrese Veľký Krtíš, vytvorenie CMS portálu, dátového skladu 

pre poskytovanie informácií vo forme Open Data, vybavenie klientskeho centra 

výpočtovou technikou, zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti - nesplnené 

Budovanie občianskej a environmentálnej infraštruktúry, podpora voľnočasových, 

kultúrnych, športových a spoločenských aktivít, rekonštrukcia parku Hôrka, vytvorenie 

Športovej akadémie mládeže - spracováva sa 

Podpora rekonštrukcie a dobudovania miestnej cestnej infraštruktúry a rozvoja účelových 

cyklotrás, zlepšenie cestnej siete a odstránenie havarijného stavu – úseky ciest III./2593 

Ďurkovce – Kosihovce a III./2606 Lesenice – Trebušovce, budovanie a zlepšenie kvality 

chodníkov, vypracovanie plánu udržateľnej mobility, budovanie cyklotrás za účelom 

podpory mobility pracovnej sily medzi priemyselným parkom Malý Krtíš a mestami 

Veľký Krtíš a Modrý Kameň, rekonštrukcia autobusových zastávok - nesplnené 

 

 

III. Centrum podpory regionálneho rozvoja 

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o. bolo zaregistrované ako n. o. 

dňa 21.06.2017. Dňa 29.09. 2017 vstúpila do platnosti zmluva o  poskytnutí RP, uzatvorená 

s ÚV SR, na základe ktorej bude financovaná prevádzka a aktivity centra. 

 

IV. EŠIF, 2016-2017 spolu schválené žiadosti o NFP  17 mil. €1 

Obec Bušince, Rozšírenie kapacít materskej školy v Bušinciach, 200 830 €, 14.9.2017 

Obec Záhorce, Rekonštrukcia Materskej školy Záhorce, 86 210,57 €, 14.9.2017 

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku, Zdvihnime príležitosť a poďme,  

144 642,08 €, 12.6.2017 

Slovanet, a. s.,Poskytovanie inovatívneho produktu univerzálnej platformy pre distribúciu 

služieb Internetu vecí (IoT – Internet of Things) a Multimediálnych služieb cez Internet, 

1.6.2017 

                                                 
1 Zdroj: https://www.itms2014.sk/schvalene-zonfp#_i=&_s=1&_o=true  

http://www.nro.vlada.gov.sk/
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LIAZ, s.r.o., Inovačné opatrenia v spoločnosti LIAZ, s.r.o., 573 357,95 €, 1.6.2017 

IKE, spol.s.r.o., Inovácia výrobného procesu a produktov spoločnosti IKE, spol.s.r.o.,  

148 390 €, 24.4.2017 

PROFIFOREST s.r.o., Inovatívna softvérom riadená technológia výrobného procesu,  

652 300 €, 24.4.2017 

Obec Opatovská Nová Ves, Zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy MŠ v Opatovskej 

Novej Vsi, 109 762,42 €, 20.1.2017 

Mesto Modrý Kameň, Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Modrom 

Kameni, 926 238,52 €, 16.12.2016 

Obec Čebovce, Rekonštrukcia budovy obecného úradu Čebovce, 550 454,62 €, 16.12.2016 

Obec Lesenice, Rekonštrukcia a zateplenie budovy škôlky, 199 066,52 €, 15.12.2016 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Geologický prieskum vybraných 

pravdepodobných environmentálnych záťaží, 9 127 293,62 €, 13.12.2016 

Ipeľské Predmostie, Zefektívnenie triedeného zberu v obci Ipeľské Predmostie, 81 412,38 € 

28.11.2016 

Mesto Veľký Krtíš, Obnova budovy Mestského úradu Veľký Krtíš, 873 623,06 €, 3.5.2016 

NP Cesta na trh práce – spolu 1,57 mil. € z rozpočtovaných 2,18 mil. €   

Aktivita č. 1 Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ, 265 828 € 

Aktivita č. 2 Podpora vytvárania pracovných miest pre ZUoZ s osobitým zreteľom na DNO v 

sociálnych podnikoch pracovnej integrácie vytvorených v zmysle zákona o službách 

zamestnanosti, vytvorené 3 pracovné miesta Čalomija – 34 855 € 

Aktivita č. 3 Podpora vytvárania prac. miest u verejných zamestnávateľov, 1 126 428 € 

Aktivita č. 4 Zamestnám sa sám aj v poľnohospodárskej prvovýrobe, 123 200 € 

Aktivita č. 5 Poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou, 24 560 € 

IROP – Centrá odborného vzdelávania a prípravy, spolu 1 mil. (podané projekty)  

SOŠ VK  (RCPV strojárstvo, riadiace systémy, stavebníctvo), 200 tis. € 

SOŠ Modrý kameň (stavebníctvo, služby) 588 tisíc € 

SOŠ Želovce (poľnohospodárstvo), 417 tisíc € 

RP – Modrý Kameň, Želovce, Veľký Krtíš 

 

Neschválené žiadosti o NFP spolu 36,72 mil. €:  

Obec Veľké Zlievce, Komunikácia, 17 358,78 €, 11.8.2017 

Kálmán Tóth, Zriadenie tradičnej remeselníckej dielne, 84 153,3 €, 28.6.2017 

ColosseoEAS, a.s., Pokročilý materiálový výskum novej generácie viacúčelových 

teraherzových a röntgenových detektorov, 17 679 983,89 €, 27.6.2017 

Obec Bušince Rozšírenie kapacít materskej školy v Bušinciach, 200 830 €, 16.5.2017 

Advanced Diagnostic Focus s. r. o., MultiplexDX Inštitút, 6 940 267,04 €, 11.5.2017 

http://www.nro.vlada.gov.sk/
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eustream, a.s., Priemyselný výskum v oblasti hodnotenia stavu potrubných systémov a 

súvisiacej infraštruktúry za účelom zabezpečenia bezporuchovej dlhodobej prevádzky 

prepravnej siete, 5 600 953,72 €, 10.5.2017 

SKL MECHANIC s.r.o., Zavedenie nového, inovatívneho výrobného procesu v spoločnosti 

SKL MECHANIC s.r.o., 536 090,5 €, 5.5.2017 

FORVIN, s.r.o., Inovácie v spoločnosti FORVIN, s.r.o., 272 302,25 €, 5.5.2017 

ideata Europe, s. r. o., Výskum inovatívneho energetického manažmentu pre priemysel 4.0 

(VIEM), 2 970 930,79 €, 10.2.2017 

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., Realizácia odborného vzdelávania o príležitostiach 

na trhu práce so zameraním na znevýhodnené skupiny obyvateľstva, 153 258,75 €, 

31.1.2017 

Obec Bušince, Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci 

Bušince, 235 423,85 €, 27.12.2016 

Obec Veľká Ves nad Ipľom, Kompostáreň, 27.12.2016, 102 292,49 € 

Obec Olováry, Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Olováry, 91 839,92 €, 

28.11.2016 

Obec Kiarov, Zefektívnenie triedeného zberu v obci Kiarov, 91 839,92 €, 28.11.2016 

Obec Čeláre, Zefektívnenie triedeného zberu v obci Čeláre, 91 868,42 €, 28.11.2016 

Mesto Modrý Kameň, Zberný dvor Modrý Kameň, 944 655,97 €, 10.11.2016 

Obec Lesenice, Zberný dvor separovaného odpadu – Lesenice, 194 082,73 €, 10.11.2016 

Obec Veľká Čalomija,  Zberný dvor - Veľká Čalomija, 194 974,97 €, 10.11.2016 

Obec Sečianky, Obecný úrad Sečianky - Zníženie energetickej náročnosti a modernizácia 

budovy, 326 077,26 €, 2.6.2016 

 

V. Investičné stimuly 2016-2017, 0 € 

- neboli podané žiadosti o investičné stimuly. 

 

VI. Súkromné investície   

n/a 

 

VII. Regionálny príspevok 2016-2017 

RP spolu 1 200 tisíc € 

...počet podaných žiadostí 10 

...rozpočet podaných žiadostí 766 tisíc € 

...počet uzavretých zmlúv 1 

...rozpočet uzavretých zmlúv 82 810 tisíc € 

http://www.nro.vlada.gov.sk/
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...vyplatená suma 28 450,90€ 

...predpoklad dočerpania v roku 2017 193 tisíc € 

...riziko nečerpania 924 tisíc € 

 

VIII. Harmonogram prerozdelenia a čerpania RP (€) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Rozpočtované 500 000 700 000 750 000 730 000 650 000 

Žiadané 572 810 193 403 230 219   203 034 172 168 

Zazmluvnené 0 82 810 106 105 0 0 

Kontrola VO 0 28 450,90 0 0 0 

Poukázané 0 28 450,90 0 0 0 

 

IX. Rozdelenie disponibilného regionálneho príspevku na roky 2016 – 2017 (€) 

Bežné výdavky 200 000 

Kapitálové výdavky 1 000 000 

Spolu 1 200 000 

 

X. Hlavné problémy a úlohy 

Neplnenie prioritných oblastí Akčného plánu, viď blok II. Priority 

Riziko kumulácie nečerpaného RP 924 tisíc € 

Zintenzívniť realizáciu Akčného plánu - uprednostniť projekty generujúce pracovné 

miesta, zamerať sa na plnenie na rok 2016 – 2017 a pripraviť zoznam priorít na rok 2018 

Aktívne a urýchlene realizovať úlohy vyplývajúce z Akčného plánu.                                       

Úlohy 

1) Pri všetkých prioritách dbať na cieľ akčného plánu podporiť tvorbu  a udržateľnosť 

pracovných miest 

Vykoná: rozvojová rada, rozvojové centrum, sekretariát rady 

Termín: priebežne 

 

2) Poslať zoznam jednoduchých projektov s predpokladom čerpania do konca roka 2017 

Vykoná: Centrum regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš 

Termín: do 10. októbra 2017 

 

3) Dopracovať žiadosti za rok 2017 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou , n. o. (nákup sanitných vozidiel) – vysporiadať exekúciu 

Komunitné centrum menšín -  presun financií do opatrenia na rok 2017 

Mesto Veľký Krtíš – Rekonštrukcia parku Hôrka – úprava AP 

http://www.nro.vlada.gov.sk/
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Obec Čebovce - odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení, vytvorenie dielne – 

úprava AP 

Vykoná: Centrum regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš v spolupráci so žiadateľmi 

Termín: do 20. októbra 2017 

 

4) Pripraviť aktualizáciu akčného plánu na rok 2017 

Vykoná: Centrum regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš v spolupráci s Radou 

Termín: do 10. októbra 2017 

 

5) Vypracovať návrh plánu priorít na rok 2018. Návrh bude následne predložený na 

schválenie Rade a do vlády.  

Vykoná: Centrum, rozvojová rada, sekretariát Rady 

Termín: do 30. októbra 2017 

 

6) Informovať potenciálnych žiadateľov o výzve z OP VaI z MH SR a OP KŽP MŽP SR.  

Vykoná: Centrum regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš  

Termín: do 30. októbra 2017 

 

7) Dôsledne vyžadovať zvýhodňovanie žiadostí z NRO pri čerpaní EŠIF. Zásadne 

zjednodušiť spôsob poskytovania RP s dôrazom na vyššie kompetencie okresov. 

Vykoná: Sekretariát rady, splnomocnenec vlády  

Termín: priebežne 

 

8) Požiadať člena rady za Ministerstvo pôdohospodárstva o stanovisko k potrebe štúdií k 

žiadosti o RP na činnosť obecného podniku – spracovanie drevnej hmoty  

Zabezpečiť na zasadnutiach rady účasť podnikateľov, poľnohospodárov a ostatných subjektov 

zainteresovaných do akčného plánu. 

Vykoná: rozvojová rada 

Termín: do 30. októbra 2017 

 

9) Preveriť prerozdelenie finančných prostriedkov na aktivitu č. 2 v NP Cesta na trh práce. 

Vykoná: sekretariát rady 

Termín: do 10. októbra 2017 

 

10) Prehodnotiť žiadosť o RP č. 77/2016/VK futbalový klub Slovenské Ďarmoty v 

nadväznosti na závery z pracovného stretnutia, ktoré sa konalo 9. mája 2017 a 

odporúčania jednotlivých členov rady 

http://www.nro.vlada.gov.sk/
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Vykoná: rozvojová rada 

Termín: do 30. októbra 2017 

 

11) Zorganizovať stretnutie k žiadosti č. 43/2017/VK rozšírenie kapacít internátnej školy v 

obci Veľká Čalomija za účelom prehodnotenia projektového zámeru za účasti starostu 

obce, Štefana Chudobu, Zuzany Kumanovej. O výsledkoch rokovania informovať Ábela 

Ravasza. Následne predložiť rade požadovaný rozpočet na zabezpečenie regionálneho 

príspevku z AP.  

Vykoná: rozvojová rada 

Termín: do 30. októbra 2017 

 

12) Zásadne urýchliť poskytovanie regionálneho príspevku  

Vykoná: Splnomocnenec vlády, sekretariát rady 

Termín: 30. november 2017 

 
 

vypracoval: sekretariát Rady 

Sekcia regionálneho rozvoja  
 
 
 

Ing. Anton Marcinčin, PhD. 
splnomocnenec vlády SR 

pre podporu najmenej rozvinutých okresov 
 
 

http://www.nro.vlada.gov.sk/
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Príloha: Stav čerpania regionálneho príspevku 

Číslo ŽoRP Žiadateľ Účel RP 
Celkový 

RP (v €) 

RP v roku 

2017 (v €) 
Stav 

2016 

024/2016/VK Všeobecná nemocnica 

s poliklinikou , n. o. 

nákup sanitných vozidiel 80 000 40 00* 2017 spracovávané. Zmluva 

bude podpísaná po vysporiadaní 

exekúcie 11/2017. 

034/2016/VK Centrum podpory 

regionálneho rozvoja 

okresu Veľký Krtíš 

n.o. 

úhrada výdavkov spojených so 

zabezpečením aktivít, prevádzky a 

vybavenia Centra podpory 

regionálneho rozvoja okresu Veľký 

Krtíš, n. o.,  

463 562 82 810* 2017 zmluva.  

076/2016/VK Obec Slovenské 

Ďarmoty 

zriadenie subjektu sociálnej 

ekonomiky 

200 000 200 000 2018. Prehodnotiť projektový 

zámer v nadväznosti na závery 

štúdie. 

077/2016/VK Futbalový klub 

Slovenské Ďarmoty 

rekonštrukcia futbalového ihriska, 

fitnes centra a nákup vybavenia 

250 000 250 000 2018 spracovávané. Nesúlad 

žiadosti s AP okresu. Rada 

odporučila žiadosť nepodporiť – 

prehodnotiť projektový zámer.  

Rozpočet 500 000 

Žiadané 572 810 

Nežiadané 0 

Zazmluvnené  82 810 

Zostatok 500 000 

  

http://www.nro.vlada.gov.sk/
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Číslo ŽoRP Žiadateľ Účel RP 
Celkový RP 

(v €) 

RP v roku 

2017 (v €) 
Stav 

2017 

022/2017/VK 

 

Komunitné centrum 

menšín, o.z. 

Zvýšenie kapacít sociálnych a 

zdravotných služieb 

20 000 20 000 2017 spracovávané. žiadosť 

je skompletizovaná, avšak 

v rámci príslušného opatrenia 

AP nie je dostatok financií, aby 

mohla byť žiadosť zamluvnená. 

024/2017/VK 

 

mesto Veľký Krtíš rekonštrukcia parku "Hôrka"   285 000      113 573* 2017 spracovávané. Nesúlad 

žiadosti s AP okresu. 

044/2017/VK 

 

Obec Čebovce ZŠ - odstránenie havarijného stavu 

sociálnych zariadení, vytvorenie 

dielne  

25 000 20 000* 2017 spracovávané. Nesúlad 

žiadosti s AP okresu. 

 

043/2017/VK 

 

Obec Veľká Čalomija rozšírenie kapacít internátnej školy - 

podpora profesijnej orientácie žiakov 

z málo podnetných a ekonomicky 

slabých rodín  

13 080 4 830* 2018 spracovávané. Žiadateľ 

žiadosť prepracováva 

a kompletizuje. 

042/2017/VK 

 

obec Vinica Nákup počítačovej techniky 

a interaktívnej tabule 

15 000 15 000 2018 spracovávané. Nesúlad 

žiadosti s AP okresu. 

045/2017/VK OZ Začínajúci Včelár obstaranie prístrojov, zariadení a 

nástrojov potrebných pre chov a 

starostlivosť o včely 

20 000 20 000 2018 spracovávané. 31. 08. 

2017 bol Žiadateľ vyzvaný na 

dopracovanie žiadosti 

a doplnenie ďalších príloh 

vrátane rozpočtu 

Rozpočet 700 000 

Žiadané 193 403 

Nežiadané 506 597 

Zazmluvnené  0 

Zostatok 700 000 

 

http://www.nro.vlada.gov.sk/
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Spolu 2016-2017 

Celkový 

rozpočet RP 

1 200 000 

Žiadané 766 213 

Nežiadané 433 787 

Zazmluvnené 82 810 

 V % 6,9 % 

Čerpané 0 

Zostatok  1 200 000 

Odhad 

čerpania 

193 573 

Odhad 

presunu do 

roku 2018 

923 617 

*Viacročné financovanie 
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